



# **MONITOROVACIA SPRÁVA č. 1**

## **KU AKTUALIZOVANÉMU PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE HORNÝ VADIČOV**

**na roky 2016 – 2023**

**Január 2017**



## I. Základné údaje ku správe

Monitorovacia správa bola spracovaná ku dňu 31.1.2017, na základe praktickej potreby pre vyhodnocovanie strategického smerovania obce Horný Vadičov, povinnosti vyplývajúcej z definície v PHSR ako aj na základe uznesenia OZ č. 11/2016, na zasadnutí OZ dňa 31.3.2016. Správa sa predkladá Obecnému zastupiteľstvu na jeho zasadnutie dňa 23.03.2017, ktoré je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov oprávnené rozhodovať o základných otázkach života obce a je mu v súlade s § 11, ods. 4, písm. c. citovaného zákona vyhradené okrem iného schvaľovanie koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Monitorovacia správa bola spracovaná v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu a starostom.

<b>Zámer spracovania</b>	
<b>Názov dokumentu</b>	Monitorovacia správa č.1 Ku aktualizovanému Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Vadičov na roky 2016 - 2023
<b>Spracovateľ</b>	Ing. Zuzana Žideková
<b>Monitorované obdobie</b>	Rok 2016
<b>Termín spracovania</b>	Január 2017

V PHSR na roky 2016 – 2023 bol stanovený strategický cieľ obce Horný Vadičov:

*Vybudovanie centra turizmu a rekreácie vytvorením kvalitných služieb návštevníkom obce a vytvorením kvalitných podmienok pre bývanie, prácu a oddych obyvateľov, pri dodržaní princípov trvaloudržateľného rozvoja – bez negatívnych dopadov na životné prostredie obce a pri zachovaní tradičných hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia.*

Na dosiahnutie strategického cieľa boli v PHSR stanovené 3 priority:

1. Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov
2. Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce
3. Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia

## II. Štatistické zhodnotenie plnenia cieľov PHSR

PHSR v kapitole 2 – Strategická a programová časť a kapitole 3. Realizačná časť (strany 41 - 54) definuje zoznam opatrení a im prislúchajúcich cieľov a úloh, ktoré boli predmetom analýzy. PHSR v časti 3.2 – Monitoring definuje spôsob hodnotenia plnenia cieľov. Zhodnotené tak boli jednotlivé opatrenia z pohľadu ich plnenia ako aj z pohľadu potreby ich aktualizácie. V časti III. monitorovacej správy sú hodnotené jednotlivé opatrenia Akčného plánu. Výsledok možno štatisticky vyhodnotiť nasledovne:

**Celkové štatistické zhodnotenie plnenia opatrení:**

Plnenie opatrení	Počet opatrení	%
V realizácii	22	42
Čiastočne splnené	12	23
Plánované	18	35
<b>Celkový súčet</b>	<b>52</b>	<b>100</b>

**Hodnotenie plnenia opatrení podľa jednotlivých priorít:**

PRIORITA č. 1: Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov

Plnenie opatrenia	Počet opatrení	%
V realizácii	6	26
Čiastočne splnené	6	26
Plánované	11	48
<b>Celkový súčet</b>	<b>23</b>	<b>100</b>

PRIORITA č. 2: Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce

Plnenie opatrenia	Počet opatrení	%
V realizácii	3	23
Čiastočne splnené	4	31
Plánované	6	46
<b>Celkový súčet</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

PRIORITA č. 3: Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia

Plnenie opatrenia	Počet opatrení	%
V realizácii	13	81
Čiastočne splnené	2	13
Plánované	1	6
<b>Celkový súčet</b>	<b>16</b>	<b>100</b>



### III. Súpis hodnotenia jednotlivých opatrení Akčného plánu

#### Plnenie Akčného plánu pre prioritu č. 1

<b>PRIORITA č. 1: Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov</b>					
<b>Opatrenie 1.1</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 1.1.1</b>	Vybudovanie stokovej siete splaškovej kanalizácie a kanalizačných prípojok	10 000	0	2020 - 2022	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.1.2</b>	Rekonštrukcia krytu miestnych komunikácií	560	68	2019 - 2023	V REALIZÁCIÍ Čiastočne splnené  Vybudovaná cesta do Galieroviec - 609 m a cesta k CSS Fantázia 120 m
<b>Aktivita 1.1.3</b>	Vybudovanie chodníkov popri hlavnej ceste	150	0	2018 - 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.1.4</b>	Vybudovanie obslužných a miestnych prístupových komunikácií do lesov a polí	280	0	2019 - 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.1.5</b>	Realizácia prepojenia štátnej cesty III/01169 z Kostrčnej Lúčky do Horného Vadičova	416	0	2018 - 2020	V REALIZÁCIÍ  Uvažuje sa s prípravou projektu do Integrovaného regionálneho operačného programu, výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
<b>Aktivita 1.1.6</b>	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	40	1	2016 – 2023	V REALIZÁCIÍ Čiastočne splnené  5 ks prípojok a svietidiel



<b>Aktivita 1.1.7</b>	Rekonštrukcia obecných mostov a lávok	90	0	2017 – 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.1.8</b>	Rekonštrukcia brehov Vadičovského potoka	400	0	2018 – 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.1.9</b>	Podpora IBV a rekonštrukcie existujúcich domov	Podľa potreby	0	2016 – 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  Bolo skolaudovaných 7 RD a 5 chát a bolo vydané SP na výstavbu 8 RD a 5 chát.
<b>Aktivita 1.1.10</b>	Príprava lokalít a podmienok na napojenie inžinierskych sietí pri budovaní IBV	15	0	2016 – 2023	V REALIZÁCII
<b>Opatrenie 1.2</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 1.2.1</b>	Vybudovanie telocvične	694	0	2017 – 2020	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.2.2</b>	Zateplenie budovy požiarnej zbrojnice	50	0	2017	V REALIZÁCII V marci 2017 bude podaný projekt do Envirofónu, činnosť L3
<b>Aktivita 1.2.3</b>	Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu	210	0	2018 - 2019	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.2.4</b>	Rekonštrukcia autobusových zastávok	30	5	2016 – 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  Vybudovaná zastávka u Kubaščikov
<b>Aktivita 1.2.5</b>	Vybudovanie ihrísk v lokalite Košariská, Prostredný Vadičov a pri pošte	21	0	2019 – 2021	PLÁNOVANÉ



<b>Aktivita 1.2.6</b>	Úprava svahu pri ihrisku a vybudovanie futbalovej tribúny	30	0	2020 - 2021	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.2.7</b>	Rekonštrukcia a dobudovanie prírodného amfiteátra	40	0	2016 – 2023	V REALIZÁCI V roku 2016 sa hľadali možnosti na realizáciu aktivity
<b>Aktivita 1.2.8</b>	Vybudovanie parkovacích plôch pri, cintoríne v Prostrednom Vadičove a futbalovom ihrisku	30	0	2017 - 2020	PLÁNOVANÉ Čiastočne splnené V roku 2016 vzniklo pri CSS Fantázia 20 parkovacích miest
<b>Aktivita 1.2.9</b>	Rozšírenie kapacity cintorína vytvorením urnového priestoru	12	0	2022 - 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 1.2.10</b>	Rekonštrukcia a dobudovanie poľnohospodárskeho dvora	1 000		2016 – 2023	V REALIZÁCI
<b>Opatrenie 1.3</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 1.3.1</b>	Rozšírenie a skvalitňovanie opatrovateľskej služby pre občanov v súlade s ich potrebami - rozvoj terénnych a ambulantných služieb, podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí	36	0	2016 – 2023	V REALIZÁCI Čiastočne splnené Obec v roku 2016 rozšírila počet obedov rozvázaných občanom o 10
<b>Aktivita 1.3.2</b>	Zabezpečenie odborného vzdelávania pracovníkov obce v oblasti	10	0	2016 – 2023	V REALIZÁCI Vzdelávanie opatrovateľov rodinných



	sociálnej práce pre potreby základného sociálneho poradenstva				príslušníkov nie je zabezpečované finančnými prostriedkami obce.
<b>Aktivita 1.3.3</b>	Príprava podmienok pre vybudovanie denného stacionára	Podľa potreby	0	2017 – 2023	PLÁNOVANÉ

### Plnenie Akčného plánu pre prioritu č. 2

<b>PRIORITA č. 2: Tvorba produktov a služieb v CR a zvýšenie návštevnosti obce</b>					
<b>Opatrenie 2.1</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 2.1.1</b>	Budovanie náučných chodníkov	15	0	2018 - 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 2.1.2</b>	Budovanie vychádzkových trás a zimných trás pre bežky	12	0	2018 – 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 2.1.3</b>	Budovanie informačných tabúl v obci informujúcich o kultúrnych hodnotách obce a atraktivitách CR	7	0	2018 - 2023	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 2.1.4</b>	Propagácia obce ako turistického centra, aktualizácia a modernizácia www stránky	10	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  www stránka obce sa priebežne aktualizuje a dopĺňa
<b>Aktivita 2.1.5</b>	Organizovanie kultúrnych a športových podujatí zameraných na regionálnu turistiku	12	0,48	2016 - 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  Prechod Kysuckou vrchovinou, Športklub turistiky KNM a obec
<b>Aktivita 2.1.6</b>	Vyčistenie a úprava sedimentačnej nádrže za účelom rekreácie	400	0	2019	PLÁNOVANÉ



<b>Aktivita 2.1.7</b>	Podpora budovania ubytovania na súkromí a výstavby malých penziónov, podpora rozvoja chatárskej a chalupárskej rekreácie	podľa potreby	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  V roku 2016 bola otvorená chata Eadonhora a v Prostrednom Vadičove v RD začali poskytovať ubytovanie na súkromí
<b>Aktivita 2.1.8</b>	Podpora začínajúcich podnikateľov v oblasti cestovného ruchu	podľa potreby	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Opatrenie 2.1</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 2.2.1</b>	Vybudovanie izby ľudových tradícií	55	0	2017 - 2019	PLÁNOVANÉ
<b>Aktivita 2.2.2</b>	Podpora vzniku remesiel typických pre Horný Vadičov	20	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 2.2.3</b>	Kompletizácia historických materiálov a vydanie publikácie o histórii obce	34	17	2016	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  Publikácia bude dokončená a vydaná v roku 2017
<b>Aktivita 2.2.4</b>	Podpora produkcie CD nosičov obecných súborov	12	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 2.2.5</b>	Oživovanie ľudových tradícií prostredníctvom miestnych združení a spolkov a ich etablovanie v kreatívnom priemysle	20	0	2016 - 2023	PLÁNOVANÉ



**Plnenie Akčného plánu pre prioritu č. 3**

<b>PRIORITA č. 3: Udržanie a zlepšenie vidieckej krajiny a životného prostredia</b>					
<b>Opatrenie 3.1</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 3.1.1</b>	Podpora zvýšenia a zefektívnenia separovaného zberu s cieľom znížiť množstvo zmesového KO - osвета a propagácia	1,5	0,15	2016 - 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené  Obec doručila každej domácnosti infoleták o separovaní odpadu
<b>Aktivita 3.1.2</b>	Rozšírenie zberného dvora – zvýšenie množstva separovaných komodít	14	0	2018 - 2020	PLÁNOVANÉ Pripravuje sa projekt dodanie kompostárne pre každú domácnosť
<b>Aktivita 3.1.3</b>	Environmentálna výchova na školách v oblasti separovaného zberu	2	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.1.4</b>	Podpora inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie u FO	20	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.1.5</b>	Informačné aktivity v záujme obmedzenia spaľovania fosílnych palív	2,5	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.1.6</b>	Podpora cezhraničných aktivít podporujúcich prírodné a kultúrne dedičstvo	50	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII



<b>Opatrenie 3.2</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 3.2.1</b>	Podpora rozvoja podnikateľských aktivít, ktoré využívajú prírodné a surovinové zdroje regiónu	podľa potreby	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.2.2</b>	Vytváranie podmienok pre rozvoj zamestnanosti – realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti MSP	podľa potreby	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.2.3</b>	Podpora kreatívneho talentu v obci	20	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.2.4</b>	Podpora podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ	podľa potreby	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.2.5</b>	Zlepšenie dostupnosti dát verejnej správy pre občanov a podnikateľov	20	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Opatrenie 3.3</b>					
		<i>Predpokladaný rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>Plán plnenia</i>	<i>Stav plnenia</i>
<b>Aktivita 3.3.1</b>	Oživovanie ľudových tradícií prostredníctvom miestnych združení a spolkov	14	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII



<b>Aktivita 3.3.2</b>	Podpora života miestnej komunity cez podporu činností miestnych záujmových a profesných združení	8	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.3.3</b>	Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov a seniorov, napr. výstavba petangového ihriska	podľa potreby	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII Čiastočne splnené Aktivity ZO Jednoty dôchodcov v spolupráci s okolitými ZO
<b>Aktivita 3.3.4</b>	Vytváranie partnerstiev pre potreby projektovej spolupráce a rozvoj celoživotného vzdelávania – cezhraničná spolupráca	40	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII
<b>Aktivita 3.3.5</b>	Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania v EÚ, podpora talentov	7	0	2016 - 2023	V REALIZÁCII

#### IV. Celkové zhodnotenie a návrh opatrení

Možno skonštatovať, že obec Horný Vadičov vykonáva kroky k plneniu opatrení, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov definovaných v PHSR, v súlade s naplánovaným harmonogramom. Z 52 naplánovaných opatrení je 22 opatrení v realizácii, 18 opatrení je plánovaných až v budúcich obdobiach, 12 opatrení sa začalo realizovať a k 31.12.2016 sú tieto opatrenia čiastočne plnené.

Do budúcnosti je potrebné, aby bol PHSR zohľadňovaný pri vedení obce a pri prijímaní strategických rozhodnutí. V budúcnosti bude potrebné prehodnotiť naplánované opatrenia, ktoré stratia aktuálnosť, alebo ich vykonanie už nebude zmysluplné vzhľadom na zmenené podmienky alebo okolnosti. Plnenie indikatívneho rozpočtu bude hodnotené až v ďalšom období, po roku 2017.



V súlade s oznámeniami o strategickom dokumente, ktoré obec obdržala v procese posudzovania strategických dokumentov, od Okresného úradu Žilina a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, bola doplnená textová časť Aktualizovaného PHSR na roky 2016 – 2023 na stranách 8, 10, 24, 25 a 28. K dokumentu boli priložené mapy s vyznačeným radónovým rizikom, svahovými deformáciami a skládkami.

## V. Doplnenie Aktualizovaného PHSR

- V súlade s oznámením Okresného úradu Žilina, obdržaného dňa 30.5.2016, bola kapitola 1.4 Hospodárstvo, Rastlinná a živočíšna výroba, doplnená nasledovne:

### Rastlinná a živočíšna výroba

Územie obce sa z hľadiska prírodných podmienok zaraďuje k podhorským oblastiam. Pôdy sa nachádzajú na stredných a výrazných svahoch, menej na príkrych svahoch a zrázoch, resp. miernych svahoch a rovinách. Expozícia, skeletovitosť a hĺbka pôd je rôzna, pre vodu sú stredne priepustné. Z hľadiska ich využitia pre poľnohospodárske účely ide o pôdy strednej až zlej kvality. Pôdy najvyššej bonity sa vytvorili v nive Vadičovského potoka a lokalite Prostredného Vadičova. Z toho dôvodu je potrebné vyhodnocovať vplyv budúcich investičných zámerov na poľnohospodársku pôdu, s dôrazom na najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu, v zmysle zákona a nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o dovodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

Štruktúra pestovaných plodín a chovu hospodárskych zvierat je priamo závislá od pôdno - klimatických podmienok, ktoré sú na území Horného Vadičova vyhovujúce. Na území katastra je vhodné pestovanie obilnín, repky, zemiakov a pod. Trvalé trávne porasty sa využívajú ako pastevné a kosné lúky. V súčasnosti je značná časť pozemkov vrátená pôvodným majiteľom, ktorý ich využívajú v závislosti od svojich potrieb. V obci sa nachádza jeden funkčný poľnohospodársky dvor Agrofarma Vadičov, s.r.o., ktorá vznikla v areáli bývalého štátneho majetku. Agrofarma zamestnáva 12 zamestnancov, venuje sa poľnohospodárskej výrobe – pestovaniu krmovín, chovu hovädzieho dobytku a oviec.

- V súlade so stanoviskom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, obdržaného dňa 2.6.2016, bola Analytická časť, kapitola 1.1 Charakteristika obce, časť Geografická, geologická a zemepisná charakteristika, v jej prvej časti, upravená nasledovne:

Obec Horný Vadičov sa nachádza v severnej časti Slovenskej republiky, v Žilinskom samosprávnom kraji, 10 kilometrov na juhovýchod od Kysuckého Nového Mesta. Leží v centrálnej časti Kysuckej vrchoviny, v nadmorskej výške 489 m, v závere Vadičovskej doliny. Prírodnou dominantou územia je vrch Ľadonhora, s nadmorskou výškou 999 m, najvyšší vrch Kysuckej vrchoviny. Je to veľmi strmý, najvýchodnejší vrchol chrbta Stien nachádzajúci sa na sever od obce. Ľadonhora je prírodnou rezerváciou o rozlohe 285 ha. Katastrálne územie obce zahŕňa dva katastrálne územia: katastrálne územie Horný Vadičov o rozlohe 1937,55 ha a katastrálne územie Prostredný Vadičov o rozlohe 143,68 ha. Obec susedí s katastrálnymi územiami obcí Dolný Vadičov, Povina, Budatínska Lehota, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Gbeľany, Lysica a Lutiše. Rozlohou patrí medzi stredne veľké vidiecke sídla. Územie má charakter podhorskej vidieckej krajiny s vysokým podielom lesných porastov (42,7%).

Široké okolie obce sa nachádza vo flyšovom a bradlovom pásme Karpát, tvorenom, z väčšej časti, druhohornými horninami v južnej časti územia a v severnej časti sú pohoria tvorené tretihornými horninami. Celé katastrálne územie obce Horný Vadičov patrí do



geomorfologického celku Západné Karpaty, subprovincie vonkajšie Západné Karpaty a oblasti Stredné Beskydy, ktorej súčasťou je aj Kysucká vrchovina. Charakter krajiny dotvára horský, veľmi členitý terén okolitých masívov hôr a úzke údolie Vadičovského potoka. Pri vodnom zdroji Galierovce sa nachádza nevyužívaný lom.

Súčasný reliéfový procesy na väčšine územia predstavujú silný fluvialny erózný proces so značnou hĺbkovou eróziou a značný pohyb svahových hmôt v horskom reliéfe. Na úpäti priľahlých svahov a v blízkosti vodných tokov sa vyskytujú zosuvné územia, ktoré v niektorých prípadoch zasahujúcich do intravilánu obce. Celkovo je v tejto oblasti zaregistrovaných 56 svahových deformácií (39 potenciálnych a 17 stabilizačných).

Predmetné územie spadá aj do nízkeho až stredného radónového rizika, ktoré môže tiež negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Obe tieto riziká bude potrebné posúdiť, pri stavebnom využití územia.

- V súlade so stanoviskom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, obdržaného dňa 2.6.2016, bola kapitola 1.3 Technická infraštruktúra, časť 1.3.1 Dopravný systém, Miestne obslužné komunikácie upravená nasledovne:

#### Miestne a obslužné komunikácie

Obec Horný Vadičov leží mimo hlavných cestných sietí Slovenska. Jediné cestné spojenie s obcou je prostredníctvom štátnej cesty III/2054, ktorá sa napája na štátnu cestu I/11 Žilina-hranica ČR, ktorá je súčasťou európskeho cestného ťahu E 75. V lokalite Kysucké Nové Mesto – Radol'a sa v lete 2015 začalo s výstavbou diaľnice D-18 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, ako súčasť európskeho koridoru v smere sever-juh. Existujú aj projektové zámery na prepojenie obce cez Kotrčinú Lúčku a Nededzu prostredníctvom štátnej cesty III/2071 na štátnu cestu II/583 Žilina-Párnica.

- V súlade s oznámením Okresného úradu Žilina, obdržaného dňa 30.5.2016, bola kapitola 1.4 Hospodárstvo, Komunálny odpad, doplnená nasledovne:

Zmesový komunálny odpad (KO) domácnosti ukladajú do 110 l nádob. Domácnosť nad 6 členov môže požiadať o pridelenie ďalšej nádoby na KO. Každá novostavba dostane nádobu na odpad zadarmo, v prípade zničená si ju musí domácnosť zaplatiť. Zber KO zabezpečuje spoločnosť T+T, a.s. Žilina, ktorá vykonáva organizovaný zber KO 1 x za 2 týždne. Odpad vyváža na skládku KO v lokalite Horný Hričov. V okolí obce sú situované aj 2 skládky s ukončenou prevádzkou, 1 odvezená skládka a 4 opustené skládky bez prekrytia – nelegálne skládky. Skládky sú vyznačené v mapovej prílohe. Evidované skládky odpadov je potrebné zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V Hornom Vadičove, 28.2.2017

Spracovala Ing. Zuzana Žideková

Monitorovaciu správu č. 1 zobralo na vedomie obecné zastupiteľstvo obce Horný Vadičov uznesením č. 20/2017, na zasadnutí dňa 23.03.2017.