

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na spracovanie „Územného plánu obce Horný Vadičov“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej v texte len „Dodatok“).

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

| | |
|--------------------|--|
| Názov organizácie: | Obec Horný Vadičov |
| Sídlo organizácie: | Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov |
| Štatutárny orgán: | Mgr. Viera Lea Slivková – starostka |
| Zodpovedná osoba: | Mgr. Viera Lea Slivková |
| Kontakt: | tel.: 041/422 92 21 e-mail urad@hornyvadicov.sk |
| IČO: | 00314030 |
| DIČ: | 2020553029 |
| Bankové spojenie: | PRIMA BANKA, a. s. |
| IBAN: | SK34 5600 0000 0031 6649 9001 |

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

| | |
|--|---|
| Názov: | FYM Architecture, s.r.o. |
| Sídlo: | Bullova 17, 841 01 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | Ing. arch. Peter Szofka |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Ing. arch. Peter Szofka |
| b) technických: | Ing. Daniel Hladniš |
| Zapísaná v: | Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 97991/B |
| IČO: | 476 833 41 |
| DIČ: | 202 408 91 99 |
| IČ DPH: | SK 202 408 91 99 |
| Kontakt: | tel.: +421 905 607 624 e-mail: szofka@fym.sk |
| Bankové spojenie: | VÚB banka, a. s. |
| IBAN: | SK50 0200 0000 0037 7504 8054 |

Čl. 2. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 02.08.2023 (ďalej len „Zmluva“) z dôvodu zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. V dôsledku legislatívnej zmeny sadzby DPH sa mení výška dane uplatňovanej k cene diela.

Čl. 3. Úprava ceny diela

1. Ustanovenie článku Čl. 6. Cena plnenia a platobné podmienky, bod 6.1 Zmluvy, v ktorom je uvedená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 20 %, sa týmto mení takto:

6.1. Cena predmetu plnenia sa na jednotlivé etapy predmetu plnenia stanovuje takto:

| | |
|--|--------------------------|
| 3.1.a/ Prvá etapa - Prieskumy a rozboru pre ÚPN | 2 835,00 Eur + 20% DPH, |
| 3.1.b/ Druhá etapa - Spracovanie návrhu zadania | 2 835,00 Eur + 23% DPH, |
| 3.1.c/ Tretia etapa - Spracovanie konceptu riešenia UP | 5 670,00 Eur + 23% DPH, |
| 3.1.d/ Štvrtá etapa - Návrh ÚPN | 5 670,00 Eur + 23% DPH, |
| 3.1.e/ Piata etapa - Čistopis ÚPN | 1 890,00 Eur + 23% DPH,. |

Cena spolu bez DPH: 18 900,00 Eur;

DPH celkom: 4 262,00 Eur;


Cena celkom vrátane DPH: 23 162,00 Eur.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Hornom Vadičove, dňa 25.2.2026

V Bratislave, dňa 23.02.2026.



Objednávateľ



Zhotoviteľ